		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Prace badawcze**	**48 days**	**13.09.2021...**	**30.10.2021...**	
2		Uzgadnianie komunikacji b...	14 days	13.09.2021...	30.09.2021...	
3		Prace badawcze nad autors...	30 days	01.10.2021...	30.10.2021...	2
4		**Przystosowanie i rozwój ba...**	**46 days**	**31.10.2021...**	**30.12.2021...**	3
5		Projekt elektryczny czujnika ...	14 days	31.10.2021...	18.11.2021...	
6		Projekt elektryczny układu p...	14 days	01.11.2021...	14.11.2021...	5SS
7		Zamówienie i dostawa czuj...	7 days	19.11.2021...	25.11.2021...	5,6
8		Wykonanie prototypu układu...	4 days	26.11.2021...	29.11.2021...	7
9		Potwierdzenie zaze projek...	5 days	30.11.2021...	04.12.2021...	8
10		Zamówienie i dostawa czuj...	21 days	05.12.2021...	25.12.2021...	9:11
11		Projekt obudowy czujnika ba...	10 days	19.11.2021...	28.11.2021...	5
12		Budowa bezprzewodowego c...	5 days	26.12.2021...	30.12.2021...	10
13		**Budowa rodowiska bada...**	**34 days**	**31.12.2021...**	**02.02.2022...**	**4**
14		Budowa rodowiska pomiaro...	10 days	31.12.2021...	09.01.2022...	
15		Badanie bezprzewodowego c...	24 days	10.01.2022...	02.02.2022...	14
16		**Przystosowanie i rozwój st...**	**74 days**	**03.02.2022...**	**17.04.2022...**	**13**
17		Projekt elektryczny sterownik...	7 days	03.02.2022...	09.02.2022...	
18		Projekt obudowy sterownika ...	5 days	03.02.2022...	07.02.2022...	17SS
19		Budowa sterownika	7 days	10.02.2022...	16.02.2022...	17:18
20		Rozwój oprogramowania dla ...	60 days	17.02.2022...	17.04.2022...	19
21		Zakup i dostawa rutera, elekt...	7 days	02.05.2022...	08.05.2022...	
22		Konfiguracja rutera	2 days	09.05.2022...	10.05.2022...	21
23		**Projekt aplikacji na urząd...**	**29 days**	**18.04.2022...**	**16.05.2022...**	**20**
24		Projekt aplikacji	5 days	18.04.2022...	22.04.2022...	
25		Implementacja aplikacji mob...	21 days	23.04.2022...	13.05.2022...	24
26		Integracja ze sterownikiem	3 days	14.05.2022...	16.05.2022...	20:25
27		Realizacja scenariuszy testowy...	14 days	02.06.2022...	15.06.2022...	16;20;22;23;26
28		Sporządzenie dokumentacji	180.75 d...	01.01.2022...	30.06.2022...	
29		Zakończenie projektu	0 days	30.06.2022...	30.06.2022...	27;28



Wielostrefowy sterownik nawadniania