
Prace badawcze
Duration 48 days
Start 13.09.2021, 08:00
Finish 30.10.2021, 17:00
Ustanowienie komuni...
Duration 14 days
Start 13.09.2021, 08:00
Finish 30.09.2021, 17:00
Prace badawcze nad a...
Duration 30 days
Start 01.10.2021, 08:00
Finish 30.10.2021, 17:00
Projektowanie i rozwó...
Duration 44 days
Start 31.10.2021, 08:00
Finish 30.12.2021, 17:00
Projekt elektryczny cz...
Duration 14 days
Start 31.10.2021, 08:00
Finish 18.11.2021, 17:00
Projekt elektryczny u...
Duration 14 days
Start 01.11.2021, 08:00
Finish 14.11.2021, 17:00
Zamówienie i dostawa...
Duration 7 days
Start 19.11.2021, 08:00
Finish 25.11.2021, 17:00
Wykonanie prototypu ...
Duration 4 days
Start 26.11.2021, 08:00
Finish 29.11.2021, 17:00
Potwierdzenie zaoe...
Duration 5 days
Start 30.11.2021, 08:00
Finish 04.12.2021, 17:00
Zamówienie i dostawa...
Duration 21 days
Start 05.12.2021, 08:00
Finish 25.12.2021, 17:00
Budowa bezprzewodo...
Duration 5 days
Start 26.12.2021, 08:00
Finish 30.12.2021, 17:00
Projekt obudowy czujn...
Duration 10 days
Start 19.11.2021, 08:00
Finish 28.11.2021, 17:00
Budowa rodowiska b...
Duration 34 days
Start 31.12.2021, 08:00
Finish 02.02.2022, 17:00
Budowa rodowiska p...
Duration 10 days
Start 31.12.2021, 08:00
Finish 09.01.2022, 17:00
Badanie bezprzewodo...
Duration 24 days
Start 10.01.2022, 08:00
Finish 02.02.2022, 17:00
Projektowanie i rozwó...
Duration 74 days
Start 03.02.2022, 08:00
Finish 17.04.2022, 17:00
Projekt elektryczny st...
Duration 7 days
Start 03.02.2022, 08:00
Finish 09.02.2022, 17:00
Projekt obudowy stero...
Duration 5 days
Start 03.02.2022, 08:00
Finish 07.02.2022, 17:00
Budowa sterownika
Duration 7 days
Start 10.02.2022, 08:00
Finish 16.02.2022, 17:00
Rozwój oprogramowan...
Duration 60 days
Start 17.02.2022, 08:00
Finish 17.04.2022, 17:00
Zakup i dostawa ruter...
Duration 7 days
Start 02.05.2022, 08:00
Finish 08.05.2022, 17:00
Konfiguracja rutera
Duration 2 days
Start 09.05.2022, 08:00
Finish 10.05.2022, 17:00
Projekt aplikacji na u...
Duration 29 days
Start 18.04.2022, 08:00
Finish 16.05.2022, 17:00
Projekt aplikacji
Duration 5 days
Start 18.04.2022, 08:00
Finish 22.04.2022, 17:00
Implementacja aplika...
Duration 21 days
Start 23.04.2022, 08:00
Finish 13.05.2022, 17:00
Integracja ze sterown...
Duration 3 days
Start 14.05.2022, 08:00
Finish 16.05.2022, 17:00
Realizacja scenariuszy...
Duration 14 days
Start 02.06.2022, 08:00
Finish 15.06.2022, 17:00
Sporzdzenie dokume...
Duration 180,75 days
Start 01.01.2022, 10:00
Finish 30.06.2022, 17:00
Zakoczenie projektu
Duration 0 days
Start 30.06.2022, 17:00
Finish 30.06.2022, 17:00